


	
План мероприятий по реализации сетевого взаимодействия

	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	
	

	

	1.1.
	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого
взаимодействия со школами- партнерами,
организация обсуждения тем, целей, задач, план реализации
Заключения договоров о сетевом взаимодействии
	Выбраны школы- партнеры для участив сетевом взаимодействии. Проведено организационное
совещание
	Сентябрь 
	Комитет образования

	1.2.
	Анализ имеющихся в школах - участницах проекта ресурсов для реализации планов (материально-технических,
инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.)
	Создание карты ресурсов
	Октябрь 
	Школы – участники сетевого взаимодействия

	1.3.
	Определение механизмов взаимодействия школы с организациями- партнерами.
Определение модели сетевого взаимодействия.
	Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие
	Октябрь 
	Школа, сетевые партнёры (Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ «Лидер», ЛГУ им. Пушкина, ГАОУ СПО ЛАПТ), Совет Ветеранов, Д/С
№12, центр «Интеллект»

	1.4.
	Разработка и утверждение Планов о порядке сетевого взаимодействия и
реализации образовательных программ в сетевой форме
	Положение разработано, внесение изменений
	Октябрь 
	Школа, сетевые партнёры

	1.5.
	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок
	Локальные акты приведены в соответствие
	Ноябрь-декабрь, далее – по мере необходимости
	Школа






	
	сетевого взаимодействия
	
	
	

	1.6.
	Разработка сетевого проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как механизм реализации
образовательных программ и программ внеурочной деятельности»
	Проект разработан и одобрен всеми участниками сети
	Октябрь- ноябрь 
	Школа, сетевые партнёры

	1.7.
	Создание на сайте учреждений - участников
	Информация о сетевом
	Ноябрь
	Школы, ИМЦ

	
	раздела «Сетевое взаимодействие»,
	взаимодействии
	
	

	
	размещение плана
	размещена на сайтах ОО
	
	

	
	
	и сайте методического
	
	

	
	
	центра
	
	

	1.8.
	Заключение договоров сетевого
взаимодействия между школой и школами- партнерами
	Договоры заключены
	Октябрь- ноябрь 
	Школа, сетевые партнёры

	2.Основной этап

	2.1
	Проведение совместных мероприятий: Контрольные, диагностические работы Семинары
РМО
Спортивные мероприятия Кружки
	
Школы города, пографику

На базе школ города; Скребловская школа – Точка Роста (кружки)СКЦ «Лидер» (кружок)ЛГУ им.
Пушкина, ГАОУ СПО ЛАПТ (по
графику), биржа труда Школы города, ДК, СКЦ
«Лидер», школа Школы, Совет
ветеранов, Д\С №12 Спортивные мероприятия (по графику)
	В течение учебного года;
По графику мероприятий и памятных дат
	Школа, сетевые партнёры - Толмачевская. Заклинская, Мшинская СОШ (Точка Роста)(Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ
«Лидер»,ЛГУ им. Пушкина, ГБОУ СПОЛАПТ), Совет
Ветеранов, Д/С
№12

	
	Мероприятия по профориентации
	
	
	

	
	
Фестивали, конкурсы (в т.ч. дистанционно)
	
	
	

	
	Посещение музеев школы
	
	
	

	
	Спорт. школа
	
	
	






	2.2
	Участие в совместных акциях и Уроках Точки Роста
	
	В течение года
	

	2.3
	Проведение совместных. в том числе он- лайн) семинаров
	
	По мере необходимости
	

	2.4.
	Участие учащихся в исследовательских проектах, олимпиадах
	Центр «Интеллект» (на базе КЦ)
	В течение года
	

	2.5.
	Реализация школьного проекта «Из окна школьного автобуса»
	На базе школы с привлечением материалов школьного
музея Боевой и Трудовой Славы
	2-е полугодие
	Школы города, района, Совет Ветеранов

	2.6.
	Конкурс «Живая классика»
	
	Февраль 
	Школы города, района, Совет Ветеранов

	2.7.
	Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда
	
	Январь 
	Школы города, района, Совет Ветеранов

	2.8
	Мероприятия, посвященные Дню Победы
	На базе школы с привлечением материалов школьного музея Боевой и Трудовой Славы, Совета
Ветеранов, Поисковых организаций
	Апрель, май, июнь 
	Школы города, района, Совет Ветеранов

	2.9
	Мониторинг посещаемости занятий в сетевой форме
	
	2 раза в год
	

	2.10
	Мониторинг удовлетворенности родителей занятиями в сетевой форме
	
	Апрель-май 
	

	3.Заключительный этап

	3.1
	Мониторинг результатов реализации программ и проектов в сетевой форме
	
	Май-июнь 
	

	3.2
	Анализ результатов (в форме презентации)
	
	[bookmark: _GoBack]Июнь 
	

	3.3.
	Планирование мероприятий на следующий учебный год
	
	
	



